

## Wilhelmsplatz, Umgestaltung Platz

Der Ausbau des Platzes wird in zwei Abschnitte 1A und 1B unterteilt. Für den nördlichen Abschnitt 1A (Fläche A) ist der Baubeginn am 24.08.2009. In der Woche ab dem 24.08.2009 läuft der Marktbetrieb in diesem Bereich noch ungehindert weiter. Ab dem 31.08.2009 wird der komplette nördliche Bereich zur Baustelle. Der Marktbetrieb findet im 1. Abschnitt bis November ausschließlich im südlichen Bereich (Fläche B und C) statt. Außerhalb der Marktstage steht dieser Bereich des Platzes als Parkplatz zur Verfügung.

Der Baubeginn für den Abschnitt 1B (Fläche B und C) ist für November geplant. Dann findet der Marktbetrieb im nördlichen Bereich (Fläche A) des Platzes statt.

### Aktueller Stand:

Am 19.08.2009 wurde durch den Magistrat die Vergabe der Bauleistungen an die Fa. Jean Bratengeier, Dreieich beschlossen. Baubeginn ist der 24.08.2009.

### Nächste Schritte:

In der Woche vom 24.08.2009 bis zum 29.08.2009 (Vorbereitungsphase) wird die Baustelle durch die beauftragte Firma eingerichtet (aufstellen der Beschilderung, erstellen des Baumschutzes, aufstellen der Büro- und Werkstattcontainer, etc.). Ab der 36. KW (31.08.2009) beginnen die Tief- und Straßenbauarbeiten. Am 01.09.2009 wird der „Baggerbiss“ durch Herrn OB Schneider durchgeführt.

An diesem Tag findet der Wochenmarkt erstmalig auf der Südhälfte des Platzes statt.

### Bauleitung:

Ing.-Büro Kocks

### Ausführung:

Firma Jean Bratengeier


### Projektleitung:

Amt für Stadtplanung und Baumanagement der Stadt Offenbach

Referat Verkehrswegebau und Straßenverkehrsbehörde

### Projektleiter:

Herr Becker, DW - 2620



Bauphasen

**Bauzeitenplan**

2009					2010							
Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.

Wilhelmsplatz, Umgest. Platz	[Grey bar spanning from Sep 2009 to Jun 2010]											
Bauausführung	[Grey bar spanning from Sep 2009 to Jun 2010]											
Straßenbau Bauabschnitt 1a (NORD)	[Blue bar spanning from Sep 2009 to Dec 2009]											
Straßenbau Bauabschnitt 1b (SÜD)					[Blue bar spanning from Nov 2009 to Jun 2010]							

Aufgestellt:  
21.08.09  
60.2.2\_Ba