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Magistrat der Stadt Offenbach am Main  
Amt 60 - Stadtplanung und Baumanagement 
 
 
 
Wilhelmsplatz, Umgestaltung Platz 
 
Der Ausbau des Platzes wird in zwei Abschnitte 1A und 1B unterteilt. Für den 
nördlichen Abschnitt 1A (Fläche A) ist der Baubeginn am 24.08.2009.  In der Woche 
ab dem 24.08.2009 läuft der Marktbetrieb in diesem Bereich noch ungehindert weiter. 
Ab dem  31.08.2009 wird der komplette nördliche Bereich zur Baustelle. Der 
Marktbetrieb findet im 1. Abschnitt bis November ausschließlich im südlichen Bereich 
(Fläche B und C) statt. Außerhalb der Markttage steht dieser Bereich des Platzes als 
Parkplatz zur Verfügung.  
 
Der Baubeginn für den Abschnitt 1B (Fläche B und C) ist für November geplant. Dann 
findet der Marktbetrieb im nördlichen Bereich (Fläche A) des Platzes statt.  
 
Aktueller Stand:  
Am 19.08.2009 wurde durch den Magistrat die Vergabe der Bauleistungen an die Fa. 
Jean Bratengeier, Dreieich beschlossen. Baubeginn ist der 24.08.2009. 
 
Nächste Schritte:  
In der Woche vom 24.08.2009 bis zum 29.08.2009 (Vorbereitungsphase) wird die 
Baustelle durch die beauftragte Firma eingerichtet (aufstellen der Beschilderung, 
erstellen des Baumschutzes, aufstellen der Büro- und Werkstattcontainer, etc.). Ab 
der 36. KW (31.08.2009) beginnen die Tief- und Straßenbauarbeiten. Am 01.09.2009 
wird der „Baggerbiss“ durch Herrn OB Schneider durchgeführt. 
An diesem Tag findet der Wochenmarkt erstmalig auf der Südhälfte des Platzes statt. 
 
Bauleitung:  
Ing.-Büro Kocks 
 
Ausführung:  
Firma Jean Bratengeier 
 
Projektleitung: 
Amt für Stadtplanung und Baumanagement der Stadt Offenbach 
Referat Verkehrswegebau und Straßenverkehrsbehörde 
Projektleiter:  
Herr Becker, DW - 2620 
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Wilhelmsplatz, Umgest. Platz

Bauausführung

Straßenbau Bauabschnitt 1a (NORD)

Straßenbau Bauabschnitt 1b (SÜD)

2009 2010

 
 
 
Aufgestellt: 
21.08.09 
60.2.2 _Ba  


